



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

T2/T2S Consolidation **Χρονικό αναβολής**

Λευτέρης Προνάκης

Αθήνα, 08/11/2022

- Το έργο T2-T2S Consolidation ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει (Go-Live) στις 21 Νοεμβρίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία ήταν προγραμματισμένη και η μετάβαση στο νέο τύπο μηνυμάτων ISO20022
- Στις αρχές Οκτωβρίου η ΕΚΤ ανακοίνωνε ότι η απόφαση για το Go-Live στις 21 Νοεμβρίου θα επιβεβαιωθεί «τουλάχιστον ένα μήνα πριν»
- Στις 18 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Market Infrastructure Board (MIB) για να αποφασιστεί το Go/No-Go και στη συνέχεια το θέμα συζητήθηκε στο Governing Council της ΕΚΤ στις 20 Οκτωβρίου 2022
- Στις 20 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε Press Release που ανακοίνωνε την αναβολή του Go-Live κατά τέσσερις μήνες δηλαδή για τις **20 Μαρτίου 2023**
- <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221020~432ea01228.en.html>

Πληροφορίες για τους λόγους της αναβολής

- Από την αρχή της φάσης του User Testing τον Δεκέμβριο 2021 ανέκυπταν πολλά θέματα που δυσκόλευαν τις δοκιμές, όπως:
 - **αστάθεια** του περιβάλλοντος δοκιμών
 - παράδοση **μη ολοκληρωμένου** και επαρκώς δοκιμασμένου **λογισμικού**
 - **παλινδρομήσεις** λογισμικού (Regression Tests)
 - **αργός ρυθμός** αξιολόγησης περιστατικών και **διόρθωσης προβλημάτων**
- Στην αξιολόγηση που έγινε από τις Κεντρικές Τράπεζες αλλά και από τους φορείς της αγοράς, με ημερομηνία 30/09/2022, επισημάνθηκαν οι σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η **αναβολή της μετάπτωσης** στη νέα πλατφόρμα δεν ήταν επιθυμητή αλλά μάλλον **επιβεβλημένη**

Διάρκεια αναβολής

Εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές για την διάρκεια της αναβολής:

- **βραχυπρόθεσμη καθυστέρηση 3 εβδομάδων**
 - απορρίφθηκε καθώς δεν διασφάλιζε ικανοποιητικό χρόνο για την επίλυση των προβλημάτων
 - **μεσοπρόθεσμη καθυστέρηση 3 μηνών**
 - εξισορρόπηση των επιπτώσεων και παροχή χρόνου για δοκιμές
 - **μακροπρόθεσμη καθυστέρηση 5 μηνών**
 - σημαντικό αντίκτυπο στους φορείς της αγοράς
 - μέγιστος χρόνος για δοκιμές
- Κατά τη συνεδρίασή του στις 18 Οκτωβρίου 2022, το MIB συνέστησε ομόφωνα να αναβληθεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ενοποιημένης πλατφόρμας από τις 21 Νοεμβρίου 2022, στις **20 Μαρτίου 2023**, δηλαδή μια ενδιάμεση λύση για τη **διασφάλιση υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης** ότι οι δοκιμές θα είναι επαρκείς

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

- | | |
|---|-----------------|
| • Μετάπτωση της SWIFT για τις Cross-border πληρωμές στο ISO 20022 | Νοέμβριος 2022 |
| • EBA Clearing (Euro1) | Νοέμβριος 2022 |
| • Μετάπτωση άλλων νομισμάτων στο ISO20022, π.χ. UK | Απρίλιος 2023 |
| • Συμμετοχή Κροατίας στο Euro | Ιανουάριος 2023 |
| • ECMS go-live | Νοέμβριος 2023 |
| • T2S (R6.2) ^(*) | Νοέμβριος 2022 |
-
- **Η Ανάλυση Επιπτώσεων (impact assessment) και οι σχετικές ανακοινώσεις για το ECMS θα γίνουν περίπου 15 Νοεμβρίου 2022**
 - **Θα πραγματοποιηθεί “T2/T2S Consolidation: Focus Session” στις 15 Νοεμβρίου 2022**

(*) Πιθανές επιπτώσεις σε ενδιάμεσες releases του T2S (R6.3. & R7.0) θα αξιολογηθούν



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ευχαριστούμε!



210 320 2628



TargetServices@bankofgreece.gr



Ελ. Βενιζέλου 21, ΑΘΗΝΑ