

T2/T2S Consolidation



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ




1 Χρονοδιάγραμμα

2 Κείμενα

3 Σημεία Αναφοράς για την αγορά

4 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρονοδιάγραμμα



Today

Πίνακας περιεχομένων

1 Χρονοδιάγραμμα

2 Κείμενα

3 Σημεία Αναφοράς για την αγορά

4 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Δημοσιεύσεις κειμένων

- Δημοσιεύτηκε το **Business Description Document (BDD) v1.0**
- Δημοσίευση του **GUI Style Guide v1.0** μέσα **Νοεμβρίου 2018**
(αναμενόμενη οριστικοποίησή του 07/2019)
- Δημοσίευση των **CLM** και **RTGS UDFS v1.0** τέλος **Νοεμβρίου 2018**
(αναμενόμενη οριστικοποίησή τους 07/2019)
- Δημοσίευση του **T2-T2S Consolidation URD v1.2** τέλος **Νοεμβρίου 2018**

Όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα στο παρακάτω link:

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.en.html>

Πίνακας περιεχομένων

- 1 Χρονοδιάγραμμα
- 2 Κείμενα
- 3 Σημεία αναφοράς για την αγορά
- 4 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σημεία Αναφοράς για την αγορά (1/3)

	Ενέργεια	Καταληκτική Ημερομηνία
1	Οργάνωση T2-T2S Consolidation project - Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να δηλώσουν στην εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα εκπρόσωπο ως project manager και να ξεκινήσουν την οργάνωση του έργου (<i>allocated resources, required budget and started the impact analysis</i>)	Δεκέμβριο 2018
2	Έναρξη εσωτερικής αξιολόγησης - Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να ξεκινήσουν λεπτομερή αξιολόγηση των επιχειρησιακών και τεχνικών επιπτώσεων που θα προκύψουν στα IT συστήματα και στις διαδικασίες τους από την «υιοθέτηση» των αλλαγών του TARGET2	Μάρτιο 2019
3	Επιλογή Network Service Providers - Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν επιλέξει και υπογράψει συμβόλαιο με Network Service Provider	Ιούλιο 2020
4	Ολοκλήρωση της ανάπτυξης λογισμικού για τις απαιτούμενες αλλαγές προσαρμογής στο T2 - Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη των εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις εσωτερικές δοκιμές	Οκτώβριο 2020
5	Ολοκλήρωση των εσωτερικών δοκιμών πριν των δοκιμών της αγοράς - Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές δοκιμές - Οι συμμετέχοντες έχουν διαμορφώσει τη συνδεσιμότητα τους στο δίκτυο	Δεκέμβριο 2020

Σημεία Αναφοράς για την αγορά (2/3)

	Ενέργεια	Καταληκτική Ημερομηνία
6	Ολοκλήρωση των δοκιμών συνδεσιμότητας δικτύου και εκκίνηση των δοκιμών αγοράς <ul style="list-style-type: none">- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις δοκιμές συνδεσιμότητας στο περιβάλλον δοκιμών και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το user testing	Μάρτιο 2021
7	Ολοκλήρωση του user testing (including community and dress rehearsals for the migration) <ul style="list-style-type: none">- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το user testing και τα certification tests που απαιτούνται από το Ευρωσύστημα- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν διαδικασίες μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής	Σεπτέμβριο 2021
8	Ολοκλήρωση συμβατικής και νομικής προσαρμογής <ul style="list-style-type: none">- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αναγκαίες συμβατικές και νομικές προσαρμογές	Σεπτέμβριο 2021
9	Εσωτερική εκπαίδευση προσωπικού <ul style="list-style-type: none">- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση του προσωπικού τους	Σεπτέμβριο 2021
10	Ολοκλήρωση της προσαρμογής των επιχειρησιακών διαδικασιών <ul style="list-style-type: none">- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες προσαρμογής	Σεπτέμβριο 2021

Σημεία Αναφοράς για την αγορά (3/3)

	Ενέργεια	Καταληκτική Ημερομηνία
11	Ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την μετάπτωση στο περιβάλλον παραγωγής <ul style="list-style-type: none">- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις ενέργειες μετάπτωσης και να καταχωρήσουν τα σχετικά δεδομένα (χρήστες, δικαιώματα πρόσβασης κτλ.) στο περιβάλλον παραγωγής σύμφωνα με το σχέδιο μετάπτωσης	Οκτώβριο 2021
12	Ολοκλήρωση των ενεργειών μετάπτωσης <ul style="list-style-type: none">- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προ-μετάπτωσης ενέργειες και θα πρέπει να είναι έτοιμοι για το go-live	Νοέμβριο 2021
13	Go-live of TARGET2 service	Νοέμβριο 2021

Πίνακας περιεχομένων

1 Εισαγωγή

2 Σχηματική απεικόνιση

3 Σημεία Αναφοράς για την αγορά

4 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site της ECB στο παρακάτω link:

<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html>

Όλα τα κείμενα σχετικά με το T2/T2S Consolidation είναι αναρτημένα στο link:

<https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S>

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!



GR-AMIPayNSG@bankofgreece.gr

