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Εξελίξεις στα 4ΠΙ2
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Ενημέρωση σχετικά με την 
πρόοδο εφαρμογής του 
αναθεωρημένου Κανονισμού

 Ορόσημα ενημέρωσης των ΠΥΠ

 Το χρονικό «σημείο μηδέν» για την ετοιμότητα ΤτΕ, ΠΥΠ

 Ερωτηματολόγιο καταγραφής προόδου

 Οι σημαντικότερες προκλήσεις μπροστά 

 Η επόμενη μέρα
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Ορόσημα ενημέρωσης των ΠΥΠ

 Οκτώβριος 2019

• Πρώτη επίσημη ενημέρωση των ΠΥΠ στο πλαίσιο του AMI-Pay GR-NSG (αυξημένες απαιτήσεις
αναφοράς, είδος και συχνότητα υποβολής στοιχείων)

 AMI-Pay GR-NSG

• Παρουσίαση του θέματος και διάλογος με την κοινότητα στις επόμενες συναντήσεις του group:

(Νοε20, Μαρ21 και Νοε21)

 Μάρτιος 2021

• Επιστολή ενημέρωσης προς όλους τους ΠΥΠ και χρονοδιάγραμμα υποχρεώσεων

 18-26 Οκτωβρίου 2021

• Συναντήσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τα μεγαλύτερα ΠΙ
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Το χρονικό «σημείο μηδέν» για την έναρξη του έργου 
προσαρμογής των ΠΥΠ στις νέες απαιτήσεις αναφοράς (1/2)

 Ιούλιος 2021

• Αποστέλλεται στους ΠΥΠ η τελική μορφή του ερωτηματολογίου βάσει του οποίου θα
αναγγέλλονται τα στοιχεία από το 2022.

 Οκτώβριος 2021

• Στις προαναφερθείσες συναντήσεις, καθίσταται σαφές ότι, σε μεγάλο βαθμό είχε μάλλον
υποτιμηθεί το μέγεθος του έργου και ο απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση του.

• ΤτΕ: ετοιμότητα μπροστά στο ενδεχόμενο εμφάνισης λειτουργικού κινδύνου.

 Νοέμβριος 2021

• Επιστολή ΤτΕ προς ΠΥΠ για σύσταση ομάδων εργασίας με στόχο την διευκόλυνση τους αλλά και την
επιτάχυνση του έργου.

• Μεγάλη ανταπόκριση από τους ΠΥΠ με συμμετοχή μεγάλου αριθμού στελεχών (πλέον των 100 για
την ομάδα 1).
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Το χρονικό «σημείο μηδέν» για την έναρξη του έργου 
προσαρμογής των ΠΥΠ στις νέες απαιτήσεις αναφοράς (2/2)

 Ιανουάριος 2022

• Αποστέλλεται στους ΠΥΠ ερωτηματολόγιο για την καταγραφή της προόδου.

• Πραγματοποιούνται οι πρώτες συναντήσεις των ομάδων εργασίας

 Φεβρουάριος 2022

• Ανανεώνεται η ιστοσελίδα της ΤτΕ και προστίθεται ενότητα που αφορά στην εφαρμογή του αναθ.
Κανονισμού. Αναρτάται επίσης επικαιροποιημένο υποστηρικτικό υλικό.

• Εντείνονται οι διμερείς επικοινωνίες με τους ΠΥΠ. Υποβάλλεται σχεδόν σε καθημερινή βάση
μεγάλος αριθμός ερωτημάτων, κυρίως προφορικά.

 Μάρτιος 2022

• Πραγματοποιούνται εκ νέου συναντήσεις των ομάδων εργασίας 1 και 2.

• Δοκιμές υποδοχής στοιχείων για το 1ο τρίμηνο 2022.

Το χρονικό «σημείο μηδέν» είναι διαφορετικό για κάθε ΠΥΠ ωστόσο, κατά μέσο όρο,
προσδιορίζεται στις αρχές του 2022. Εξίσου διαφορετικός είναι όμως και ο ρυθμός με τον οποίο
κάθε ΠΥΠ υλοποιεί το έργο.
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Ερωτηματολόγιο καταγραφής προόδου

Οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες μαζί συνθέτουν το 90% περίπου του συνολικού όγκου και της αξίας
των στατιστικών πληρωμών. Οι απαντήσεις στις παρακάτω επιλεγμένες ερωτήσεις από το
ερωτηματολόγιο αντικατοπτρίζουν την πρόοδο του έργου με βάση τη τρέχουσα εξέλιξη εργασιών κατά
τα τέλη του Ιανουαρίου 2022.

Εκτιμούμε ότι, η επικαιροποίηση των απαντήσεων με βάση τα σημερινά δεδομένα θα επιβεβαιώσει
την ετοιμότητα των 4ΠΙ, τουλάχιστον σε ότι αφορά στην αναγγελία των στοιχείων Ά τριμήνου 2022.
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Ερώτημα Απαντήσεις 4ΠΙ 

1. Έχει οριστεί υπεύθυνος Έργου; Όχι

2. Έχει ενταχθεί το Έργο στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΥΠ;

3. Έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες σχετικά με τη συλλογή των στοιχείων;

4. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι  για τις απαιτήσεις αναφοράς στοιχείων; 

5. Έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την υλοποίηση του Έργου; Όχι Όχι

6. Από το 1 (min) έως το 5 (max) πως εκτιμάτε την ετοιμότητα σας στις 29/04/2022; 4 4 4 2,5
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Οι σημαντικότερες προκλήσεις μπροστά

 Πιστή εφαρμογή της μεθοδολογίας.

• Αποτελεί πρόκληση διότι απαιτείται συναντίληψη από όλους τους ΠΥΠ στα διάφορα θέματα
μεθοδολογίας.

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών εξαγωγής των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα.

• Μονόδρομος που αργά ή γρήγορα όλοι οι ΠΥΠ θα πρέπει να ακολουθήσουν λόγω του όγκου των
δεδομένων και τις συχνότητας συλλογής των στοιχείων.

 Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την αποστολή των στοιχείων.
• Στοιχεία Q1, Q2, Q3 και Q4 έως και ένα μήνα μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς (π.χ. στοιχεία Q1,

αποστολή έως 29.04.2022)

• Στοιχεία Η1, Η2 έως και τέσσερεις μήνες μετά το τέλος του εξαμήνου αναφοράς (π.χ. στοιχεία Η1, αποστολή
έως και τέλος Οκτωβρίου 2022)
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Οι σημαντικότερες προκλήσεις μπροστά

 Εκτέλεση ελέγχων βάσει των validation rules

• Η υλοποίηση ενός σχήματος για την εκτέλεση των ελέγχων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την υποβολή άρτιων και ποιοτικών στοιχείων.

 Εξοικείωση με τον νέο τρόπο προβολής των στοιχείων

• Η εγκατάλειψη καθιερωμένων πρακτικών επεξεργασίας δεδομένων με βάση τα υπολογιστικά
φύλλα excel αποτελεί από μόνο του ως γεγονός μια πρόκληση.
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Η επόμενη μέρα (1/2)

 Για τους ΠΥΠ, είναι η επόμενη μέρα κατόπιν της επιτυχημένης υποβολής των στοιχείων Q1_2022
στην ΤτΕ.

• Ο πρώτος σημαντικός στόχος έχει επιτευχθεί! Είναι μια καλή βάση για την συνέχεια (Η1 και Η2)

• Υπάρχει πλέον διαδικασία/ρουτίνα με την οποία μπορούν να αναπαραχθούν με μεγαλύτερη
ευκολία τα στοιχεία τριμήνου για τα υπόλοιπα τρίμηνα του 2022.

• Οι απαιτήσεις αναφοράς έχουν γίνει πλήρως κατανοητές. Το ίδιο και οι έλεγχοι που πρέπει να
εκτελούνται πριν από την αποστολή των στοιχείων.

• Το αρχείο μορφής XML είναι άρτια δομημένο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΤτΕ.

• Η διαδικασία αποστολής και αναθεώρησης στοιχείων έχει γίνει πλήρως κατανοητή.
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Η επόμενη μέρα (2/2)

 Για την ΤτΕ, είναι η επόμενη μέρα κατόπιν της επιτυχημένης υποβολής των συγκεντρωτικών
στοιχείων χώρας για το Q1_2022 στην ΕΚΤ.

• Τα στοιχεία που είχαν αποστείλει οι ΠΥΠ έχουν «φορτωθεί» επιτυχώς στην σχετική εφαρμογή.

• Μέσω της εφαρμογής αυτής έχουν καταρτιστεί οι στατιστικές για το Q1_2022.

• Τα δεδομένα έχουν ελεγχθεί βάσει των validation rules και έχουν διορθωθεί τυχόν ασυμφωνίες.

• Στους πίνακες δεδομένων έχουν προστεθεί οι κωδικοί που αφορούν στα μη διαθέσιμα στοιχεία
(missing data).

• Τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην ΕΚΤ μέσω του συστήματος για την αποστολή στατιστικών
στοιχείων στην ΕΚΤ και έχει επιβεβαιωθεί η λήψη τους.
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Εξελίξεις στα 4ΠΙ

 Αποσχίσεις των κλάδων αποδοχής και εκκαθάρισης 
συναλλαγών καρτών
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Αποσχίσεις των κλάδων αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών 
καρτών

 Από τα 4ΠΙ (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και EUROBANK) έχει ήδη ολοκληρωθεί η απόσχιση του acquiring
σε ένα ΠΙ (Πειραιώς) ενώ έχουν ανακοινωθεί αντίστοιχες συμφωνίες από τα υπόλοιπα τρία.

• Στην περίπτωση της Πειραιώς, το acquiring έχει μεταβιβαστεί εξ’ ολοκλήρου στον νέο φορέα ο οποίος έχει
λάβει άδεια λειτουργίας ΙΠ από την ΤτΕ.

 Δεν διαφαίνεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στις στατιστικές πληρωμών από αυτές τις εξελίξεις
εκτός ίσως από κάποια τεχνικά θέματα που ενδεχομένως να προκύψουν.

 Αναμένεται ότι, θα υπάρξει ομαλή μετάβαση και συνέχεια στην παροχή στοιχείων από τους νέους φορείς
καθώς, σύμφωνα με τον γενικότερο σχεδιασμό, μεταβιβάζεται σε αυτούς και η τεχνογνωσία που έχει
αποκτηθεί από το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.
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Ευχαριστούμε!

210 6799 783

igrivas@bankofgreece.gr

Χαλάνδρι, Μεσογείων 341, Γραφείο 23
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