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• Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινότητα του TARGET2 θα είναι σε θέση να 

μεταφέρει τις δραστηριότητές της στο νέο σύστημα, τη νέα προβλεπόμενη 

ημερομηνία (Νοέμβριος του 2022), το Ευρωσύστημα μέσω των milestones θα 

οργανώσει, συντονίσει και παρακολουθεί την ετοιμότητά της 
 

• Τα milestones σε αυτήν την παρουσίαση, έχουν χρονικό ορίζοντα μέχρι και το 

Νοέμβριο του 2021 όπου θα διεξαχθεί το επόμενο AMI-Pay GR-NSG 
 

• Για την ομαλή μετάπτωση στο περιβάλλον παραγωγής, το Ευρωσύστημα 

υποχρεώνει τα μέλη να συμμετέχουν στις δοκιμές (mandatory tests) στο 

περιβάλλον δοκιμών του νέου συστήματος (UT) 
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Εισαγωγή - (1/1) 
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Timeline of upcoming milestones - (1/7) 

• CSLD.NSP3 Network service provider (NSP) selection and contract preparation 

                           completed 

• CSLD.IAD6  Software Development for the required adaptations changes to 

                           RTGS-CLM and common component completed 

• CSLD.NSP4 NSP procurement completed 

• CSLD.IAD8  Testing of the Internal application completed 

• CSLD.IST1   Training for user testing started  

• CSLD.NC01 Network Connectivity Test started 
 

• Σας υπενθυμίζουμε ότι όλα τα Milestones βρίσκονται στον ιστοσελίδα της ΕΚΤ 

 https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/timeline/html/index.en.html 

 Upcoming milestones 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/timeline/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/timeline/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/timeline/html/index.en.html
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Timeline of upcoming milestones - (2/7) 

• Τα μέλη, θα πρέπει να έχουν επιλέξει και ολοκληρώσει τις διαδικασίες που 

 απαιτούνται για το συμβόλαιο με τον NSP 
 

• Σκοπός του συγκεκριμένου milestone είναι τα μέλη, τα οποία θα συμμετάσχουν 

στο νέο σύστημα σαν direct participants, να έχουν επιλέξει τον NSP τους και 

τα μέλη που θα έχουν επιλέξει τη λειτουργία του co-management, με τη 

δημιουργία ενός MCA, να εξασφαλίσουν ότι ο direct participant έχει επιλέξει 

NSP 

CSLD.NSP3 Network service provider selection and contract preparation (completed 

                     31/03/2021) 
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Timeline of upcoming milestones - (3/7) 

• Τα μέλη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και να έχουν προσαρμόσει τα 

εσωτερικά τους συστήματα, ειδικά το software κομμάτι που θα χρειαστεί, για 

να συνδεθούν στο νέο σύστημα RTGS-CLM καθώς και τα common components 

του (DWH, ECONS II) 
 

• Γίνεται αναφορά περισσότερο στα μέλη που θα έχουν A2A επικοινωνία με την 

Πλατφόρμα 

CSLD.IAD6 Software Development for the required adaptations changes to RTGS-CLM 

                    and common component (completed 30/06/2021) 
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Timeline of upcoming milestones - (4/7) 

• Τα μέλη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υπογραφή του συμβολαίου με 

τον NSP 
 

• Τα μέλη, που θα κάνουν χρήση της επιλογής co-management, θα πρέπει να 

έχουν εξασφαλίσει ότι ο direct participant έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον 

NSP (ισχύει ότι και στο CLSD.NSP3) 

CSLD.NSP4 Network Service Provider procurement (completed 30/06/2021) 
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Timeline of upcoming milestones - (5/7) 

• Τα μέλη, θα πρέπει να έχουν λύσει τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν με 

τα εσωτερικά τους συστήματα αναφορικά με τη συνδεσιμότητά τους στο νέο 

σύστημα RTGS-CLM και των common components 
 

• Την 01/09/2021 ξεκινάει η φάση του connectivity test για όλα τα μέλη στο 

περιβάλλον δοκιμών UT της Πλατφόρμας 

CSLD.IAD8 Testing of the Internal application completed 31/08/2021 
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Timeline of upcoming milestones - (6/7) 

• Παράλληλα με τη διεξαγωγή του connectivity test, οι ΕθνΚΤς είναι υπεύθυνες 

διεξαγωγής των training sessions (Q4 του 2021) στις λειτουργίες του νέου 

συστήματος CLM-RTGS  

CSLD.IST1 Training for user testing started 01/09/2021 
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Timeline of upcoming milestones - (7/7) 

• Πρόσβαση στο UT περιβάλλον δοκιμών μέσω του ESMIG 
 

• Θα πρέπει να έχει προηγηθεί, πριν από την 01/09/2021, το e-order process με 

τον NSP που θα τους εντάξει και στο Closed User Group (CUG) του Τ2 
 

• Τα μέλη, με U2A connectivity, πρέπει να αντικρίσουν το User Interface του  

 νέου συστήματος (Landing Page) 
 

• Tα μέλη, με A2A connectivity, πρέπει να στείλουν ένα pacs μήνυμα προς  

 την πλατφόρμα και να λάβουν απάντηση ένα admi.007 
 

• Τα μέλη, τα οποία θα κάνουν χρήση της επιλογής co-managed με έναν MCA,  

 θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο direct participant έχει σύνδεση U2A ή Α2Α  

CSLD.NC01 Network Connectivity Test started 01/09/2021 
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• Οι διεξαγωγές των δοκιμών για το νέο σύστημα Τ2 θα πραγματοποιηθούν στο 

περιβάλλον UTEST 
 

• Στο UT θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη (ΕθνΚΤ, ΠΙ, Επικουρικά Συστήματα) 

αναλόγως τον τρόπο συμμετοχής τους 
 

• Θα διανεμηθεί στα μέλη το Testing Calendar Document, όπου θα αναγράφο-

νται όλα τα activity types (Pre-Migration, Testing Stage) μαζί με τις αντίστοιχες 

ημερομηνίες 
 

• Οι δοκιμές θα διεξάγονται καθημερινά από τις 07.00 έως τις 19.00 (CET), με 

εξαίρεση τις καθορισμένες αργίες της ΕΚΤ καθώς και την ημέρα που θα 

εγκαθίσταται ένα Software Deployment Release (θα υπάρχει σχετική 

ανακοίνωση από την ΕΚΤ) 
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UT test activities - (1/8) 
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UT test activities - (2/8) 

• UT Connectivity Testing (3 μήνες διάρκεια) 
 

• UT Interoperability Testing ή Premigration Activities (3 μήνες διάρκεια) 
 

• UT Community Testing (4,5 μήνες διάρκεια) 
 

• UT Business Day Testing (3,5 μήνες διάρκεια)  

UT phases 
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UT test activities - (3/8) 

• Το connectivity test θα αποτελεί απόδειξη ότι τα μέλη επικοινωνούν με την 

Πλατφόρμα (με U2A ή Α2Α επικοινωνία) μέσω του NSP 
 

•  To connectivity guide θα δοθεί 4 μήνες πριν την έναρξη του connectivity testing 
  

• Λόγω των πολλών συμμετεχόντων στο νέο σύστημα θα γίνει διαχωρισμός σε 3 

groups 
 

• Το connectivity plan θα δοθεί 4 μήνες πριν την έναρξη του connectivity testing 
 

• Πριν την έναρξη του connectivity testing, τα μέλη θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρώσει το e-order process με τον NSP καθώς και να έχουν αποστείλει τις 

φόρμες στην ΤτΕ (deadline 30/07/2021)  

UT Connectivity Testing (1/2) 
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UT test activities - (4/8) 

• Τα ΠΙ σε Banking Group, είναι υπεύθυνα για τις προηγούμενες ενέργειες 

ασχέτως αν οι θυγατρικές τους εταιρείες υπάγονται σε άλλη ΕθνΚΤ 
 

• Οι Όμιλοι είναι υπεύθυνοι για όλα τα μέλη τους 
 

• Μια νέα οντότητα από τη συγχώνευση ΠI, είναι υπεύθυνη για τις 

προηγούμενες ενέργειες 
 

• Tα Direct μέλη είναι υπεύθυνα για τα Indirect μέλη 

UT Connectivity Testing (2/2) 
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UT test activities - (5/8) 

• Η ΤτΕ θα καταχωρήσει τα reference data (party, DCAs, MCAs) στο CRDM του 

UT, βάσει των φορμών που θα παραλάβει από τα μέλη 
 

• Τα μέλη, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν από την πλευρά τους τη σωστή 

καταχώρηση των reference data 
 

• Τα υπόλοιπα reference data (reports, message subscription rules) θα τα 

ετοιμάσουν οι users του κάθε μέλους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους (με τους 

κατάλληλους ρόλους και δικαιώματα που θα εκχωρηθούν από την ΤτΕ) 

UT Interoperability Testing ή Premigration Activities  
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UT test activities - (6/8) 

• Σε αυτήν τη φάση, πραγματοποιείται η διεξαγωγή των mandatory tests  
 

• Tα μέλη, θα πρέπει να δοκιμάσουν όλες τις λειτουργίες του νέου συστήματος 

((RTGS-CLM και με το T2S) μέσω των mandatory test και σύμφωνα πάντα με την 

επικοινωνία που θα έχουν (U2Α ή Α2Α)) 
 

• Το Mandatory Test Cases Document θα δοθεί 4 μήνες πριν την έναρξη του 

connectivity test 

UT Community Testing  
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UT test activities - (7/8) 

• Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει όλες τις ημερήσιες λειτουργίες - διαδικασίες 

των μελών με τα εσωτερικά τους συστήματα καθώς και με τις υπηρεσίες των 

T2S και ΤΙPS προτού ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία (pre-migration) με το 

περιβάλλον παραγωγής της Πλατφόρμας (η connectivity και pre-migration 

περίοδος στο περιβάλλον παραγωγής είναι από τον Μάιο μέχρι και τον 

Οκτώβριο του 2022) 

UT Business Day Testing 
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UT test activities - (8/8) 

Σημαντικές ημερομηνίες 

Τα μέλη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υπογραφή του 

συμβολαίου με τον NSP 

Deadline 

30/06/21 

Deadline 

30/07/21 

Deadline 

30/07/21 

Τα μέλη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το e-order process με τον 

NSP 

Τα μέλη, θα πρέπει να έχουν αποστείλει τις φόρμες στην ΤτΕ 



Ερωτήσεις 
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

GR-AMIPayNSG@bankofgreece.gr 

ΤτΕ - Ελεύθερης εσωτερικής διανομής  


