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1. Εισαγωγή

3



Εισαγωγή

Ενέργειες μετά το τελευταίο AMI-Pay GR-NSG (04/2022)

✓ Ολοκλήρωση των δοκιμών διασύνδεσης στο περιβάλλον παραγωγής

✓ Αποστολή φόρμας στατικών δεδομένων για το περιβάλλον παραγωγής

✓ Καταχώρηση των στατικών δεδομένων στην παραγωγή (ΚΤ και συμμετεχόντων)

✓ Δοκιμές μετάπτωσης στο περιβάλλον δοκιμών UTEST (Ιούλιος & Σεπτέμβριος 2022)

✓ Ancillary System Campaigns (Ιούλιος & Σεπτέμβριος 2022)

✓ Δοκιμές Act on behalf (Σεπτέμβριος 2022)
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Εισαγωγή
Σημαντικά έγγραφα για το T2/T2S Consolidation

Διαθέσιμα στον σύνδεσμο της ΤτΕ T2/T2S Consolidation - Κείμενα (bankofgreece.gr)

User Handbook (UHB)

CRDM, BILL, ECONS-II UHB v3.0: Δημοσιεύθηκαν 
Νοέμβριο 2022

CLM, RTGS UHB v3.0: Δημοσιεύθηκαν Απρίλιο 2022

DWH UHB v3.0: Δημοσιεύθηκε Ιούνιο 2022

User Detailed Functional Specifications (UDFS)

UDFS v3.0

Δημοσιεύθηκαν Οκτώβριο 2022

Δημοσιεύθηκαν Updated Usage Guidelines (UGs) 
στο MyStandards και στο Readiness Portal

UDFS next version
❑ Αναμένεται στο τέλος Q1 2023
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https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/systhmata-plhrwmwn-diakanonismou/yphresies-target/t2t2s-consolidation-keimena


2. Αντίκτυπος της 
αναβολής
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Αντίκτυπος της αναβολής

Αλλαγές στις ημερομηνίες-ορόσημο (milestones)

✓ CSLD.UTA2 – Ολοκλήρωση δοκιμών – 27/01/2023

✓ CSLD.MIG2 – Ολοκλήρωση των Pre-Migration δραστηριοτήτων – 31/01/2023 (σε αναμονή επιβεβαίωσης ότι θα
οριστεί η 01/02/2023 ως pre-migration day)

✓ CSLD.GLI – Go-live (1η business day) – 20/03/2023

Απόφαση Go/No-Go – 10/02/2023
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Αντίκτυπος της αναβολής

Γενικές παρατηρήσεις (1/2)

• Οι ημερομηνίες valid from των στατικών δεδομένων που έχουν ήδη καταχωρηθεί θα παραμείνουν ως έχουν

• Οι φόρμες στατικών δεδομένων δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου με την αναθεωρημένη go-live ημερομηνία

• Ανάλογα με τον ορισμό της pre-migration day, θα ξεκινήσει και η αποστολή του RTGS Directory. Για τους
συμμετέχοντες με Α2Α σύνδεση, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει το αντίστοιχο report configuration, να
καταχωρηθεί με ημερομηνία valid from 2023-02-01

• Δοκιμή μετάπτωσης MWDR στο περιβάλλον δοκιμών UTEST 20/01/2023 ή 27/01/2023

• TIPS και T2S παραμένουν συνδεδεμένα στο CLM
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Αντίκτυπος της αναβολής

Γενικές παρατηρήσεις (2/2)

• Σε περίπτωση που η Ascertia διαθέσει νέα έκδοση πριν το go-live του Μαρτίου 2023, η τωρινή προαιρετική έκδοση
του GSD 6.9.0.9 θα γίνει υποχρεωτική

Ισχυρή σύσταση να εγκαταστήσετε την 6.9.0.9

• Καθημερινή ενημέρωση της κατάστασης του συστήματος

• Αποστολή και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΤτΕ του εγγράφου User Testing Conditions σε τακτά διαστήματα

• Συμπλήρωση μηνιαίας αναφοράς για την πορεία των δοκιμών
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3. Περιβάλλον παραγωγής
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Περιβάλλον Παραγωγής
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T2_Actor Δραστηριότητα Ποσοστό ολοκλήρωσης

GR-T2Ps System access 76%

GR-T2Ps Access rights configuration 68%

GR-T2Ps Registration form verification 76%

GR-T2Ps Routing configuration 68%

GR-T2Ps Report configuration 68%

GR-T2Ps Message subscription rule set configuration 68%

GR-T2Ps Message subscription rules 68%

GR-T2Ps CLM and RTGS accounts configuration 68%

GR-T2Ps Standing Orders for CLM and RTGS 68%

GR-T2Ps Account monitoring group configuration 68%

Κατά την διάρκεια καταχώρησης των στατικών δεδομένων μην πραγματοποιείτε
αλλαγές σε στατικά δεδομένα που έχουν μεταφερθεί από TIPS/T2S



Περιβάλλον Παραγωγής

Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού       Τμήμα Διαχείρισης Συστημάτων Πληρωμών                                                                                        12

Βασικά σημεία

• H δημιουργία χρηστών αφορά τόσο τους U2A χρήστες όσο και τον Α2Α χρήστη

4 βήματα

1. Common  Access Rights Management  Users  New
2. Common  Access Rights Management  Certificate Distinguished Names  New
3. Common  Access Rights Management  User Certificate Distinguished Name Links  New
4. Common  Access Rights Management  Grant/Revoke Roles  Search

• Δομή Certificate Distinguished Names 

U2A χρήστες CN=user01, OU=example, OU=12345, O=t2, O=nsp
Α2Α χρήστες CN=user01,OU=example,OU=12345,O=t2,O=nsp
Party Technical Address cn=user01,ou=example2,ou=12345,o=t2,o=nsp



Περιβάλλον Παραγωγής
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Βασικά σημεία

• Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία των χρηστών, ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥΣ!

Οι U2A χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο CRDM GUI και οι Α2Α να στείλουν αντίστοιχα μήνυμα στο CRDM.
Η πρόσβαση στα RTGS και CLM components θα είναι εφικτή μόνο το Σαββατοκύριακο μετάπτωσης



Ευχαριστούμε!

210 6799 776

TargetServices@bankofgreece.gr

Χαλάνδρι, Μεσογείων 341, Γραφείο 25

14

mailto:TargetServices@bankofgreece.gr

