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Το Δεκέμβριο του 2017 το Ευρωσύστημα αποφάσισε την υλοποίηση του έργου 
για την τεχνική και λειτουργική ενοποίηση του TARGET2 και του T2S.   

Στόχος του έργου είναι το νέο σύστημα να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις της αγοράς αντικαθιστώντας το TARGET2 με ένα νέο σύστημα  
διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο (RTGS), ενοποιώντας το με το Τ2S, και 
βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της ρευστότητας των συμμετεχόντων. 

Η ενοποιημένη πλατφόρμα θα διαθέτει ένα κεντρικό εργαλείο διαχείρισης 
της ρευστότητας (Central Liquidity Management - CLM) που θα επιτρέπει 
στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τη ρευστότητα 
τους μεταξύ όλων των υπηρεσιών (νέο RTGS-Τ2S-TIPS). Το CLM θα λειτουργεί 
μέσω ενός κύριου λογαριασμού (Main Cash Account-MCA) που οι 
συμμετέχοντες θα ανοίξουν με την Εθνική Κεντρική Τράπεζά τους. Ο MCA θα 
συνδέεται με τους Dedicated Cash Accounts (DCAs) που θα τηρούν οι 
συμμετέχοντες στο νέο RTGS, T2S και TIPS. 

Η νέα ενοποιημένη πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει το Νοέμβριο του 
2021. 
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Οφέλη του TARGET Consolidation: 
 

• Κεντρικός έλεγχος ρευστότητας από οθόνη παρακολούθησης σε πραγματικό 
χρόνο  

• Διαχωρισμός εργασιών στο CLM-MCA από το σημερινό RTGS 
• Κεντρική εμφάνιση όλων των μελλοντικών πληρωμών (Data Warehouse – 

μέχρι 10 ημέρες) του συμμετέχοντα 
• Πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία (πληρωμές στο παρελθόν) 
• Αύξηση διαδικτυακής προστασίας (ESMIG) 
• Xρήση μηνυμάτων ISO 20022 για όλα τα services (T2-T2S-TIPS) 
• Υπηρεσία πολλαπλών νομισμάτων 
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            ESMIG (ISO20022 μηνύματα και πρόσβαση GUIs) 

CLM RTGS (T2) T2S TIPS 

Νέο GUI 

    New MCA 
 

Μεταφορά ρευστότητας 
προς DCAs  (RTGS-TIPS-T2S) 

 
 

Monetary Policy 
Operations  

• Πράξεις ανοιχτής 
αγοράς (OMO) 

•  Marginal Lending  
• Overnight  

deposits  
 

Ελάχιστα Αποθεματικά  
 

Credit Line 
 

Καταθέσεις-Αναλήψεις 
μετρητών 

 
 Specific static data 

   New RTGS DCA 
 

Μεταφορά 
ρευστότητας προς τα 

άλλα services  
 

Large Value  Payments 
 
 

Διακανονισμός συμψηφιστικών 
συστημάτων 

 
 
 

 

 

 

Specific static data 

                       CRDM (Common Reference Data Management) 

Existing TIPS DCA 
 

Μεταφορά ρευστότητας 
προς τα άλλα services  

 
 

Instant  Payments 

Specific static data Specific static data 

Existing T2S  DCA 
 

Μεταφορά ρευστότητας 
προς τα άλλα services  

 
 

DVP Settlement 
 

Auto-collateralisation 

Νέο GUI 

Νέο GUI Νέο GUI Υπάρχον GUI Υπάρχον GUI 
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Επισημάνσεις: 
 

• Μπορούν να ανοιχθούν περισσότεροι του ενός λογαριασμού (MCA & DCA) σε 
κάθε service 

• Κάθε κάτοχος DCA θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δικό του MCA (δεν έχει 
παρθεί οριστική απόφαση) 

• Μπορεί να ανοιχθεί sub-account κάτω από RTGS DCA για το διακανονισμό 
συναλλαγών από Συμψηφιστικά Συστήματα (procedure C) 

• Κάθε λογαριασμός αναγνωρίζεται από το συνδυασμό BIC11 και μοναδικού 
κωδικού 

• Στο τέλος της ημέρας τα υπόλοιπα των DCAs δεν είναι υποχρεωτικό να 
μεταφέρονται στον MCA για να ληφθούν υπόψη στα ελάχιστα αποθεματικά 
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Επισημάνσεις: 
 

• Δεν επιτρέπονται πληρωμές μεταξύ των φορέων από τους MCAs 
• Ρευστότητα που προέρχεται από auto-collateralisation δεν μπορεί να μεταφερθεί 

εκτός T2S 
•  Μεταφορά ρευστότητας μπορεί να γίνει είτε manually είτε αυτόματα βάση 

συγκεκριμένων γεγονότων στη διάρκεια της ημέρας (π.χ. στο άνοιγμα της 
ημέρας) ή αν ξεπεραστούν τα όριο «floor» ή «ceiling» όπως περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη μας συνάντηση 
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Επισημάνσεις: 
 

• Κατηγορίες φορέων στους RTGS DCAs 
o RTGS Direct participant (κάτοχος RTGS λογαριασμού) 
o RTGS Indirect participant (κάθε indirect participant μπορεί να έχει πρόσβαση 

μόνο μέσω ενός direct participant 
o Multi-addressee access (branches)  
o Correspondent BICs (addressable BICs) 

• Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων και όλων των υπηρεσιών θα γίνεται με 
μηνύματα ISO 20022 
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Επισημάνσεις: 
 

• Το ESMIG δεν θα υποστηρίζει την συνύπαρξη των 2 ISO (15022 & 20022) ούτε 
θα προσφέρει υπηρεσία μετατροπής μηνυμάτων 

• Η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να λειτουργήσει για λογαριασμό του φορέα σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

• Κοινή επιχειρησιακή ημέρα για όλες τις υπηρεσίες 
• Κοινό ημερολόγιο για όλες τις υπηρεσίες 
• Warehouse payments: Οι φορείς θα μπορούν να στέλνουν εντολές πληρωμών με 

ημερομηνία διακανονισμού μέχρι 10 ημέρες στο μέλλον. Οι εντολές αυτές θα 
μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή 
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CLM Main 
Cash 

Account 

T2S  
DCA 

TIPS  
DCA 

RTGS 
DCA 1 

Direct Party A 

BoG 

RTGS 
DCA 2 

Sub- 
Account 

Direct Participant: Τα άμεσα μέλη έχουν άμεση πρόσβαση στους 
RTGS λογαριασμούς τους και μπορούν να προσφέρουν έμμεση 
πρόσβαση σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι υπεύθυνα για τα δικά 
τους δεδομένα και για τη διαχείριση της ρευστότητάς τους καθώς και 
για την παρακολούθηση της διαδικασίας διακανονισμού των 
συναλλαγών τους 
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CLM Main 
Cash 

Account 

T2S  
DCA 

TIPS  
DCA 

RTGS 
DCA 1 

Indirect Party B 

BoG 

RTGS 
DCA 2 

Sub- 
Account 

Direct Party A 

Linked RTGS DCA 
στο Έμμεσο μέλος 

Indirect Participant: Τα έμμεσα μέλη στέλνουν τις εντολές τους μέσω 
του άμεσου μέλους με το οποίο έχουν σύμβαση και ο διακανονισμός 
γίνεται στον Linked RTGS DCA (μοναδικός). Τα έμμεσα μέλη δεν έχουν 
δικό τους RTGS DCA αλλά μόνον μέσω του άμεσου μέλους. Θα πρέπει 
όμως να έχουν δικό τους MCA καθώς και δημοσιευμένο BIC11 
 

CLM Main 
Cash 

Account 

Έμμεσο μέλος με δικό 
του MCA 
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CLM Main 
Cash 

Account Α 

T2S  
DCA 

TIPS  
DCA 

RTGS 
DCA 1 

Indirect Party B 

BoG 

RTGS 
DCA 2 

Sub- 
Account 

Direct Party A 

Linked RTGS DCA 
στο Έμμεσο μέλος 

CLM Main 
Cash 

Account  Β 

Έμμεσο μέλος κάνοντας 
χρήση της co-management 
λειτουργίας 
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CLM Main 
Cash 

Account 

T2S  
DCA 

TIPS  
DCA 

RTGS 
DCA 1 

Branch of Party A 

BoG 

RTGS 
DCA 2 

Sub- 
Account 

Direct Party A 

Linked RTGS DCA 
στο Branch 

Multi-addressee Access: Οι κάτοχοι RTGS λογαριασμών μπορούν να 

εξουσιοδοτήσουν τα υποκαταστήματα τους και πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο και έχουν έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να δρομολογούν 
εντολές πληρωμής μέσω ενός Linked DCA που ανοίγει για λογαριασμό τους το 
άμεσο μέλος, χωρίς όμως την εμπλοκή του. Οι εντολές θα διακανονίζονται σε αυτόν 
τον RTGS DCA (π.χ. RTGS DCA 2 της παρακάτω εικόνας) 
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CLM Main 
Cash 

Account 

T2S  
DCA 

RTGS 
DCA 1 

Branch of Party A 

BoG 

Sub- 
Account 

Direct Party A 

Linked RTGS 
DCA στο Branch 

RTGS 
DCA 2 

CLM Main 
Cash 

Account 

TIPS  
DCA 

CB 

Addressable BIC: Κάθε ανταποκριτής (ή υποκατάστημα ανταποκριτή) linked με 

RTGS DCA που έχει BIC μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο RTGS directory 
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Phase 
2018 2019 2020 2021 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Overall T2-T2S 
Consolidation realisation 
phase 

Specification phase 

Development and 
internal testing 

Eurosystem Acceptance 
and CB Testing1) 

User Testing 

Migration 
implementation 

Stabilisation and closing 

Χρονοδιάγραμμα 

Έναρξη αξιολόγησης 
επιχειρησιακών και 

τεχνικών επιπτώσεων του 
κάθε φορέα 

(5/4) τέλος 
διαβούλευσης 
των UDFSs 1.1 

Έναρξη 
διαδικασίας 

επιλογής NSP   

Today 
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Απαιτήσεις και προδιαγραφές 

User Detailed Functional 

Specifications  

 (UDFS v1.1 – RTGS & CLM)  

Business Description 

Document  (BDD) (v.1.0 Final 

10/2018) 

GUI screens 

Αναμένονται UHBs για CLM 

& RTGS (07/2020) 

Milestones for participants 

Client Readiness Framework 

(αναμένεται Ιούνιο 2019) 

Ετοιμότητα συμμετεχόντων Συνδεσιμότητα ESMIG 
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

UDFS v1.0

UDFS v2.0

2018 2019

UDFS v1.1 
  

Εγκρίθηκε από την MIB στις 17 Ιανουαρίου 2019 

Κοινοποιήθηκε στο TCCG/TSWG και δημοσιεύθηκε στο website της ECB στις 21 Ιανουαρίου 2019 

Δημόσια διαβούλευση: 21 Ιανουαρίου 2019 – 05 Απριλίου 2019 (11 εβδομάδες) 
 

UDFS v2.0 
 

 Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της αγοράς από την διαβούλευση του UDFS v1.1  

 Παράδοση του τελικού κειμένου στο TCCG/TSWG και δημοσίευση στο website της ECB: July 2019 

Drafting MIB approval

Market consultation Publication

Απαιτήσεις και προδιαγραφές Ετοιμότητα συμμετεχόντων Συνδεσιμότητα ESMIG 
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UDFS v1.1  
 

Η UDFS v1.1, που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου, συμπεριλαμβάνει τα πεδία που αφορούν στις 

τράπεζες και έλειπαν από την version 1.0 

 Υπολειπόμενα πεδία που θα καλυφθούν στο UDFS 2.0 

 Λειτουργίες Κεντρικών Τραπεζών, Πολλαπλά νομίσματα, Τιμολόγηση, Μελλοντικές συναλλαγές,  

Αρχειοθέτηση, Αναβάθμιση της χρήσης των μηνυμάτων, CRDM A2Α 

Απαιτήσεις και προδιαγραφές Ετοιμότητα συμμετεχόντων Συνδεσιμότητα ESMIG 
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Απαιτήσεις και προδιαγραφές Ετοιμότητα συμμετεχόντων Συνδεσιμότητα ESMIG 

Οθόνες GUI 
 

Ξεκίνησε η δημιουργία των οθονών με την 1η συνάντηση της αντίστοιχης ομάδας εργασίας στις 15 

Ιανουαρίου 

 Θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από συναντήσεις της ομάδας εργασίας το 1ο εξάμηνο του 2019 
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Ετοιμότητα συμμετεχόντων και κομβικά σημεία 
 

Δημιουργήθηκε η ομάδα εργασίας Migration Strategy and Readiness SubGroup (MTRSG) ως υπό-

ομάδα του TSWG 

 Στην 1η συνάντηση της ομάδας εργασίας τον Ιανουάριο του 2019, άρχισε να εξειδικεύει το φάσμα 

των δραστηριοτήτων της και να προγραμματίζει την εκπόνηση των διαφόρων παραδοτέων 

κειμένων για την μετάπτωση, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης μιας στρατηγικής μετάπτωσης 

και πλαισίου ετοιμότητας των συμμετεχόντων τα οποία αναμένονται να συνταχθούν μέχρι το τέλος 

του 2ου τριμήνου του 2019 

 Το MTRSG θα προσθέσει κομβικά σημεία για το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου 2019 - Ιουνίου 

2020 στο σχετικό κείμενο 

Απαιτήσεις και προδιαγραφές Ετοιμότητα συμμετεχόντων Συνδεσιμότητα ESMIG 
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Σύνδεση στο ESMIG   
 

Δημοσιεύθηκε στο website της ECB (με το αντίστοιχο link στο website της Banca d’Italia) o 

διαγωνισμός για την επιλογή έως 3 Network Service Providers (NSPs) για τη σύνδεση στη νέα 

πλατφόρμα 

 Οι εγκεκριμένοι NSPs θα δημοσιευθούν τον Ιούλιο του 2019 

 

Απαιτήσεις και προδιαγραφές Ετοιμότητα συμμετεχόντων Συνδεσιμότητα ESMIG 
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Ενέργεια 

Καταληκτική 
Ημερομηνία 

 

1  

 

Οργάνωση T2-T2S Consolidation project    

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να δηλώσουν στην εκάστοτε Κεντρική Τράπεζα 

εκπρόσωπο ως project manager και να ξεκινήσουν την οργάνωση του έργου 

(allocated resources, required budget and started the impact analysis) 

Δεκέμβριος 2018 

 

2 

Έναρξη εσωτερικής αξιολόγησης 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να ξεκινήσουν λεπτομερή αξιολόγηση των 

επιχειρησιακών και τεχνικών επιπτώσεων που θα προκύψουν στα IT συστήματα και 

στις διαδικασίες τους από την «υιοθέτηση» των αλλαγών του ΤARGET2 

Μάρτιος 2019 

 

3 

Επιλογή Network Service Providers 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν επιλέξει και υπογράψει συμβόλαιο με 

Network Service Provider 

Ιούλιος 2020 

 

4 

Ολοκλήρωση της ανάπτυξης λογισμικού για τις απαιτούμενες αλλαγές προσαρμογής 

στο Τ2 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη των 

εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών και θα πρέπει να είναι 

έτοιμοι να ξεκινήσουν τις εσωτερικές δοκιμές 

Οκτώβριος 2020 

 

5 

Ολοκλήρωση των εσωτερικών δοκιμών πριν των δοκιμών της αγοράς 

-       Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές δοκιμές 

- Οι συμμετέχοντες έχουν διαμορφώσει τη συνδεσιμότητα τους στο δίκτυο 

Δεκέμβριος 2020 
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Ενέργεια 

Καταληκτική 
Ημερομηνία 

6 

Ολοκλήρωση των δοκιμών συνδεσιμότητας δικτύου και εκκίνηση των δοκιμών αγοράς 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις δοκιμές συνδεσιμότητας 

στο περιβάλλον δοκιμών και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το user 

testing 

Μάρτιος 2021 

7 

Ολοκλήρωση του user testing (including community and dress rehearsals for the 

migration) 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το user testing και τα 

certification tests που απαιτούνται από το Ευρωσύστημα 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν διαδικασίες 

μετάπτωσης στο περιβάλλον παραγωγής 

Σεπτέμβριος 2021 

8 

Ολοκλήρωση συμβατικής και νομικής προσαρμογής 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αναγκαίες συμβατικές 

και νομικές προσαρμογές 

Σεπτέμβριος 2021 

9 

Εσωτερική εκπαίδευση προσωπικού 

-  Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση του 

προσωπικού τους 

Σεπτέμβριος 2021 

10 

Ολοκλήρωση της προσαρμογής των επιχειρησιακών διαδικασιών  

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες προσαρμογής 

Σεπτέμβριος 2021  
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Ενέργεια 

Καταληκτική 
Ημερομηνία 

11 Ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την μετάπτωση στο περιβάλλον 

παραγωγής 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν της ενέργειες 

μετάπτωσης και να καταχωρήσουν τα σχετικά δεδομένα (χρήστες, δικαιώματα 

πρόσβασης κτλ.) στο περιβάλλον παραγωγής σύμφωνα με το σχέδιο μετάπτωσης 

Οκτώβριος 2021 

12 Ολοκλήρωση των ενεργειών μετάπτωσης 

- Οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις προ-μετάπτωσης 

ενέργειες και θα πρέπει να είναι έτοιμοι για το go-live 

Νοέμβριος 2021 

13 Go-live of TARGET2 service Νοέμβριος 2021 



Πίνακας περιεχομένων 

AMI-Pay (GR-NSG), Μάρτιος 2019 

Τι είναι το ΤARGET consolidation 1 

Εξέλιξη έργου  3 

Σημεία αναφοράς για την αγορά 4 

Network Service Providers 5 

28 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 7 

Μοντέλα διακανονισμού συμψηφιστικών συστημάτων 6 

Αρχιτεκτονική του νέου συστήματος 2 



Network Service Providers (1/3) 

AMI-Pay (GR-NSG), Μάρτιος 2019 29 

Τα σημαντικότερα χρονικά σημεία στην επιλογή των NSP είναι τα 
παρακάτω: 
 

• Δημοσίευση των εγκεκριμένων NSPs αναμένεται τον Ιούλιο του 2019. Μετά την 
δημοσίευση οι φορείς της αγοράς μπορούν να ξεκινήσουν  τη διαδικασία 
επιλογής του δικού τους NSP 

 

• Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ευρωσυστήματος και των εγκεκριμένων 
NSPs θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2019 μετά από διοικητικούς ελέγχους του 
Ευρωσυστήματος 

 

• Το Eurosystem Network acceptance tests θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020 
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Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tender documentation

NSPs tender

Publishing of awarded providers

Market participants start their own 

selection process among the awarded 

providers

Signing concession contract

Eurosystem Network acceptance tests

Awarding confirmation

CB Connectivity testing

CB Test execution

UT Connectivity testing

UT Test execution

2018 2019 2020 2021 2022

Previous
NSP
Tender
Expiry

CSLD 
Go Live



Network Service Providers (3/3) 

AMI-Pay (GR-NSG), Μάρτιος 2019 31 

Σημείωση: 
 

Ο διαγωνισμός για την επιλογή των NSPs προβλέπει οι πάροχοι να προσφέρουν και 
μια U2A ολοκληρωμένη, οικονομική και αποδοτική πρόσβαση για τους 
συμμετέχοντες με χαμηλό όγκο συναλλαγών (αυτή η σύνδεση θα αντικαταστήσει 
την Internet based σύνδεση) 
 

Συνεπώς, οι εγκεκριμένοι NSPs θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση A2A αλλά και 
U2S («NSP product catalogue» θα συμπεριλαμβάνει «U2A low volume access 
mode») 
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Μοντέλα Διακανονισμού του Τ2  Νέες Διαδικασίες Διακανονισμού στο 
 TARGET Consolidation 

ASI procedure 2 “Real-time settlement” No procedure; AS instructs credit and debit 
payments based on granted access rights 

ASI procedure 3 “Bilateral settlement” AS settlement procedure E 
Procedure based on “Bilateral settlement” 

ASI procedure 4 “Standard multilateral 
settlement” 

AS settlement procedure A 
Procedure based on “Debits first” booking 

ASI procedure 5 “Simultaneous multilateral 
settlement” 

AS settlement procedure B 
Procedure based on “All or nothing” booking 

ASI procedure 6 Interfaced “Settlement on 
dedicated liquidity account (so-called sub-
accounts) (interfaced)” 

AS settlement procedure C 
Procedure based on settlement on sub-account 

ASI procedure 6 Real-Time “Settlement on 
dedicated liquidity account (so-called technical 
account for procedure 6) (real-time)” 

AS settlement procedure D 
Procedure based on prefunding of technical 
account 
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Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site της ECB στο παρακάτω link: 
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/
html/index.en.html 
 
Όλα τα κείμενα σχετικά με το TARGET Consolidation είναι 
αναρτημένα στο link: 
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.ht
ml?skey=T2/T2S 
 

 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/governance/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S


AMI-Pay (GR-NSG), Μάρτιος 2019 36 

Ερωτήσεις 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

GR-AMIPayNSG@bankofgreece.gr 

ΤτΕ - Ελεύθερης εσωτερικής διανομής  

http://www.bankofgreece.gr/

